



PROVINCIA DI POTENZA

AREA: SETTORE 7 EDILIZIA E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DSG N° 01075/2023 del 22/05/2023

N° DetSet 00316/2023 del 16/05/2023

Dirigente / P.O. Delegata: ENRICO SPERA

Istruttore proponente: GIUSEPPE LERRA

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 - Componente 1 - Tipologia Investimento - Intervento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – “Opere di miglioramento sismico dei corpi di fabbrica “A” e “B” dell’Istituto “S. Giovanni Paolo II” di Maratea ” (Codice edificio 0760440496) - CUP: H22C21000640001 - Approvazione progetto esecutivo. Determinazione a contrarre, accertamento e prenotazione della spesa.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01075/2023, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

PROVINCIA DI POTENZA, li

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto del Presidente n. 61 del 14.4.2023, con cui è stata assegnata la responsabilità dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio";

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.17 del 18.4.2023, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO il decreto del Presidente n.64 del 27.4.2023, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la misura Missione 4 - Componente 1 - Tipologia Investimento - Intervento 3.3 del PNRR relativo al "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n.1301/2013, n. 1303/2013, n.1304/2013, n.1309/2013, n.1316/2013, n.223/2014, n.283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il Decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3, recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n.178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del

regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR

DATO ATTO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha reso disponibile dal 7 luglio 2022 apposito sistema informatico denominato “ReGiS” per le attività di rendicontazione da parte del soggetto attuatore dei finanziamenti PNRR;

CONSIDERATO che è stato designato quale responsabile unico del procedimento la scrivente ing. Tiziana Cappa , con le funzioni di cui all'art 31 del Codice dei contratti pubblici;

LETTA la proposta di determinazione del rup ing. Tiziana Cappa, di cui all'allegato;

CONSIDERATO che, previo avviso pubblico, il Ministero dell'Istruzione ha messo a disposizione risorse con il II Piano Province e Città Metropolitane, attraverso il quale sono stati candidati da questo Ufficio interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza sotto il profilo antisismico riguardanti alcuni Istituti scolastici di competenza dell'Ente, di cui la quasi totalità sono stati finanziati e successivamente transitati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR-Next Generation EU), quali interventi in essere ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021;

CONSTATATO che tra gli interventi programmati e candidati con la citata linea di finanziamento è prevista la realizzazione delle “Opere di miglioramento sismico dei corpi di fabbrica “A” e “B” dell'Istituto “S. Giovanni Paolo II” di Maratea - CUP: H22C21000640001 - progetto finanziato per €400.000,00, opera successivamente inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 per €440.000,00 con l'incremento del 10% di cui al fondo per l'esecuzione delle opere indifferibili;

CONSIDERATO che l'attuazione degli interventi PNRR prevede un timing ministeriale ben preciso tale da richiedere l'affidamento dei relativi lavori non oltre determinate date stabilite, pena la revoca del finanziamento concesso, per tale ragione l'Ufficio ha ravvisato la necessità di procedere speditamente con la definizione progettuale dell'opera in esame, ritenendo utile calibrare la progettazione secondo gli indirizzi degli interventi in essere del PNRR;

VISTO il comma 3 dell'articolo 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC) del decreto legge 31 maggio 2021 che prevede che “ le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico puo' presentare un'offerta”;

EVIDENZIATA l'estrema difficoltà nel definire i progetti stante l'aumento continuo dei prezzi delle materie prime e la conseguente modifica dei tariffari regionali per le opere pubbliche che hanno comportato la rivasiazione del progetto in esame rimodulato più volte a causa dell'entrata in vigore nell'arco di pochi mesi di prezzari differenti;

EVIDENZIATA, altresì, la circostanza che gli interventi in essere, quale è il presente progetto, sono convogliati successivamente nel PNRR e che i relativi decreti che ne hanno delineato la gestione sono stati definiti successivamente, condizione che ha comportato un notevole rallentamento delle procedure e della conclusione della progettazione da porre a base di gara;

DATO ATTO che tali eventi, imprevedibili da questa amministrazione aggiudicatrice, sono dovuti a circostanze non imputabili alla stessa S.A. e che il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando è dovuto all'estrema urgenza di appaltare i lavori entro il 15.9.2023;

RITENUTO, inoltre, che l'eventuale ricorso alle procedure ordinarie possa compromettere il rispetto dei tempi di

attuazione di cui al PNRR;

PRESO ATTO, per e finalità previste dal Decreto MIUR n.363 del 18.7.2018, con determinazione dirigenziale n. 1258 del 9.6.2021 è stato conferito l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di miglioramento sismico riguardanti i corpi A e B dell'Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorativi "Giovanni Paolo II" di Maratea (codice edificio 0760440496) . al'R.T.P. costituito da ing. Carmen Coviello (capogruppo) - ing. Giuseppe Dragonetti, ing. Gianluca Loperte e geol. Massimo Coviello (mandanti);

RICHIAMATO l'art. 23, comma 4, del Codice dei contratti che consente l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione;

PRESO ATTO che:

- il Rup ha inteso procedere con la sola definizione del progetto esecutivo con i contenuti di tutti gli elementi previsti per il progetto definitivo omesso e che tale disposizione preserva la qualità della progettazione;

- la citata progettazione è stata predisposta tenendo conto i principi del PNRR, mediante anche l'aggiornamento dei prezzi con il tariffario Regione Basilicata per l'esecuzione di opere pubbliche - Edizione 2023 - attualmente vigente;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in esame redatto dal'R.T.P. con capogruppo ing. Carmen Coviello, costituito dai seguenti elaborati allegati alla presente determinazione:

01	REL-GEN-01	Relazione Generale
02	REL-PAE	Relazione Paesaggistica (Progetto Definitivo)
03	REL-STR-01	Relazione di sintesi e Piano di Manutenzione
04	REL-STR-02	Relazione generale di calcolo strutturale
05	REL-STR-03	Relazione Geotecnica e sulle fondazioni
06	REL-STR-04	Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali
07	REL-STR-05	Saggi, rapporti e certificati di prove
08	REL-GEOL-01	Relazione Geologica (Progetto Definitivo)
09	ARCH-01	Rilievo architettonico-Piante Piani Seminterrato e Terra
10	ARCH-02	Rilievo architettonico-Piante Piani Primo e Sottotetto
11	ARCH-03	Rilievo architettonico-Pianta Copertura
12	ARCH-04	Rilievo architettonico-Prospetti e Sezioni
13	STR-01	Rilievo strutturale con indicazione saggi - I e II Impalcato
14	STR-02	Rilievo strutturale con indicazione saggi - III Impalcato e copertura
15	STR-03	Planimetria degli interventi-Piano Seminterrato
16	STR-04	Planimetria degli interventi-Piano Terra
17	STR-05	Planimetria degli interventi-Piano Primo
18	STR-06	Particolari costruttivi
19	SIC-01	Piano di Sicurezza e Coordinamento+Cronoprogramma

20	SIC-02	Planimetria di Cantiere
21	SIC-03	Aree di Cantiere- Piano Terra
22	SIC-04	Identificazione Aree di cantiere interne – Piano Seminterrato
23	SIC-05	Identificazione Aree di cantiere interne – Piano Terra
24	SIC-06	Identificazione Aree di cantiere interne – Piano Primo
25	CMP-01	Computo metrico
26	EP-01	Elenco prezzi
27	INC-MO	Incidenza manodopera
28	QE-01	Quadro economico
29	CSA-01	Capitolato speciale d'appalto Parte I
30	CSA-02	Capitolato speciale d'appalto Parte II
31	SCH-CNT	Schema di contratto
32	CRPRG-01	Cronoprogramma
33	DNSH	Relazione DNSH

PRECISATO che il Rup ha verificato che il quadro economico del progetto esecutivo, di seguito riportato, presenta massimali congruenti con quelli stabiliti dal PNRR;

CONSTATATO, pertanto, che il relativo quadro economico di progetto è il seguente:

A - LAVORI

A1. Importo lavori a misura: €304.787,41

A2. Importo lavori a corpo: €0,00

A3. Importo lavori in economia: €0,00

Totale lavori soggetti a ribasso d'asta (A1+A2+A3): €304.787,41

A.4 Oneri ordinari per la sicurezza + Oneri sicurezza Covid 19 non soggetti a ribasso d'asta: €52.977,65

A- Totale lavori (A): €357.765,06

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) Lavori in economia al netto di Iva previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura: €0,00

2) Allacciamenti a pubblici servizi : €0,00

3) Imprevisti sui lavori: €14.000,00

4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi: €0,00

5) Adeguamento di cui all'art.106, comma 1, lett. a del Codice: €0,00

6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche: €0,00

7) Spese di cui all'art. 24, comma 4, del Codice: €0,00

8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art.16, co.1, lett.b), punto 11 del DPR n. 207/2010: €0,00

b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi: €20.000,00

b2) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici): €0,00

b3) Contributi previdenziali nella misura del 4% sulla voce b1)+b2) : €0,00

c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art.113 del Codice in misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente: €5.724,24

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione; €0,00

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici; €0,00

f1) IVA 22% sulle spese connesse alle spese tecniche b1) e spese per collaudi b2) e contributi previdenziali b3): €4.400,00

f2) IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto: €0,00

Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione appalto (a+b+c+d+e+f+g): €30.124,24

9) IVA sui lavori (10%) : €35.776,51

10) IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante: €1.400,00

11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge: €934,19

Totale somme a disposizione (somma da 1 a 11) : €82.234,94

C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALL'OPERA

- Forniture: € 0,00

- Iva sulle forniture: € 0,00

- Incentivi art.113 del Codice dei contratti pubblici: € 0,00

- Totale forniture: €0,00

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C) : €440.000,00

STABILITO che, per ciò che attiene il monitoraggio del finanziamento in esame, i dati relativi al citato quadro economico da riportare in "ReGiS" sono i seguenti:

ALTRO: €934,19
PROGETTAZIONE E STUDI: €20.000,00
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI: € 0,00
LAVORI: €304.787,41
ONERI DI SICUREZZA: €52.977,65
SERVIZI DI CONSULENZA: € 0,00
INTERFERENZE: €0,00
IMPREVISTI: €14.000,00
IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA: €35.776,51
IVA RESIDUA: €5.800,00
ONERI DI INVESTIMENTO: €5.724,24
LAVORI A CARICO DEL CONCESSIONARIO: €0,00
ONERI DI SICUREZZA A CARICO DEL CONCESSIONARIO: €0,00

CONSIDERATO che l'art.26 del codice dei contratti stabilisce che la verifica del progetto esecutivo deve essere effettuata prima dell'inizio delle procedure di affidamento ed è atto propedeutico alla validazione del progetto che deve essere posto a base di gara e che ne deve riportare gli esiti;

DATO ATTO che in data 21 aprile 2023 è stata approntata con esito positivo la verifica di cui all'art.26, c.2 lett.d) del d.lgs. n.50/2016, in virtù della quale la scrivente responsabile unico del procedimento ha proceduto alla validazione del progetto, ai sensi del medesimo articolo 26, con relativo verbale redatto il 21 aprile 2023;

RIBADITO che l'attuazione di tali finanziamenti deve essere effettuata secondo un timing ministeriale ben preciso, tale da richiedere l'affidamento dei relativi lavori non oltre determinate date stabilite, pena la revoca del finanziamento concesso;

LETTO l'art. 1, comma 2 lett.b) della legge 11 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii. che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art.63 del D.lgs 50/2016, previa consultazione di almeno n.5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di [...] di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno n.10 operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art.35 del D.lgs 50/2016;

DATO ATTO, altresì, che le linee guida ANAC n.4, prevedono che gli operatori economici sono individuati tramite svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

CONSTATATO che:

- per questa Stazione Appaltante è stato istituito con Decreto del Presidente della Provincia di Potenza n.26 del 2.3.2022 l'Albo dei fornitori dei lavori da cui selezionare imprese qualificate per l'esecuzione delle opere;

- la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo è di competenza della S.U.A. di questo Ente;

CONSIDERATO che, in base al regolamento di funzionalità degli Uffici dell'Ente, il preposto servizio "Gare" deve dare avvio alle procedure di individuazione degli operatori economici da consultare per la partecipazione alla successiva procedura negoziata, da indire ai sensi dell'art.1, co.2, lett.b), della legge n.120/2021;

VISTO l'art.47 DI 77/2021 (c.d. Semplificazioni-bis) convertito in legge n.108/2021 e rubricato "Pari opportunità, generazionali e di genere, e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC";

RICHIAMATI i commi 2, 3 e 3-bis del citato articolo 47, direttamente applicabili in quanto disposizioni volte a impegnare le aziende ad affrontare in modo trasparente l'analisi del proprio contesto lavorativo, attraverso:

a) la redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo

11 aprile 2006, n. 198 (art. 47, co. 2);

b) la consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, co. 3);

c) la presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art.17 della legge 12.3.1999, n.68 (art. 47, co. 3-bis);

RAVVISATA l'opportunità, per esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento degli operatori economici, di prevedere che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto seppur derivanti direttamente dalla legge e applicabili anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, così come riportato anche nelle Linee guida di cui al Dm 7.12.2021;

RILEVATO che il comma 4, dell'art.47 del DI n.77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

DATO ATTO che, a riguardo il Rup ha stabilito di non avvalersi della facoltà, prevista dal comma 7 del medesimo articolo 47, di esclusione dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4 ovvero di stabilire una quota inferiore e, pertanto, in relazione agli obblighi assunzionali di cui al presente appalto di precisare quanto segue:

- di confermare la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;

- di confermare la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni femminili;

- che il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti comportano l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, c. 6, DI n.77/2021 sopra richiamato;

RITENUTO di precisare che, secondo quanto previsto dalle Linee guida di cui al Dm 7.12.2021 e al Parere del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n.1133/2021 del 12.1.2022, la quota del 30% dei neoassunti destinati a nuova occupazione giovanile e femminile (art.47, comma 4, del DL n.77/2021), deve essere riferito unicamente alle assunzioni "necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali", da determinarsi avendo riguardo all'intero arco temporale di esecuzione del contratto ed applicando un criterio di funzionalità di dette nuove assunzioni rispetto all'esecuzione del contratto aggiudicato nei tempi e secondo le modalità previste;

RICHIAMATI altresì, l'art.12 del CSA, da dove si evince che:

- la penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere di cui all'art.113-bis del Codice dei contratti pubblici, è comprensiva anche della quota relativa all'ammenda per inadempienza degli obblighi di cui ai commi 3, 3-bis e 4 dell'art.47 del decreto legge n.77/2021, mentre è confermato il 20% dell'ammontare netto contrattuale quale percentuale massima complessiva della citata penale, che non può comunque superata;

- il riconoscimento del premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, sulla scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori, pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale nei limiti delle risorse disponibili stabilite complessivamente in €7.000,00, vale a dire pari al 50% della somma indicata nella voce "Imprevisti" del quadro economico di progetto", sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;

RITENUTO , pertanto:

- di approvare il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione delle opere in esame per permettere la citata indagine di mercato attraverso l'albo dei fornitori di lavori, quale fase preliminare e prodromica alla successiva procedura negoziata;

- di provvedere al pre-accertamento delle somme pari ad €360.000,00, al netto delle somme già accertate e incassate, sul bilancio 2023-2025 afferente al Cap.4347/40-Tit.4-Tip.200-Cat.01-CdR005, con le seguenti modalità:

- €120.000,00 nell'annualità 2023

- €200.000,00 nell'annualità 2024
- €40.000,00 nell'annualità 2025

- di prenotare l'importo di €360.000,00, al netto delle somme vincolate da applicare al bilancio nell'annualità 2023, sul bilancio 2023-2025 afferente al Cap.21231/40-Mis.04-Prog.02-Tit.2-MacroAggr.202-CdR005-CdC001, con le seguenti modalità:

- €120.000,00 nell'annualità 2023
- €200.000,00 nell'annualità 2024
- €40.000,00 nell'annualità 2025

VISTO l'art.32 comma 2 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre;

STABILITO, stante il carattere d'urgenza, di assegnare alle imprese individuate un termine per presentare offerta di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito;

CONSIDERATO che:

- l'edificio oggetto dell'appalto è caratterizzato da processi standardizzati in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire le prestazioni richieste;
- l'affidamento dei lavori avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36, comma 9-bis del Codice dei contratti pubblici, sulla base del progetto esecutivo e con corrispettivo determinato a "misura", mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara (escluso oneri per la sicurezza);
- l'appalto in esame non presenta un interesse transfrontaliero, pertanto trova applicazione l'ultimo periodo dell'art.1, co.3, della L.120/2020 per quanto riguarda l'esclusione automatica dalla gara delle offerte cosiddette anomale individuate ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n.50 del 2016;

CONSTATATO che il competente Ufficio Gare dell'Ente deve predisporre gli atti per lo svolgimento della procedura di affidamento dell'appalto dei lavori sulla base dei dati e criteri stabiliti nel presente provvedimento e dal progetto esecutivo che con lo stesso si approva;

STABILITO che, ai sensi dell'art. 3 del Capitolato speciale di appalto, l'opera presenta le seguenti categorie di lavori:

- categoria prevalente "OG1" - Edifici civili e industriali - per €357.765,06 pari al 100% dell'importo complessivo;

STABILITO che, considerate le specifiche caratteristiche dell'appalto in esame, il Rup non ha ritenuto indicare nessuna lavorazione da eseguire direttamente a cura dell'aggiudicatario, pertanto non si pongono limiti al subappalto così come previsto dal decreto Governance PNRR e Semplificazioni (DI 77/2021 convertito nella Legge 108/2021), c.d. anche Semplificazioni Bis, fermo restando il divieto di cessione dell'appalto di cui all'art. 105, comma 1 del Codice, ribadito anche dall'art.49 co. 1 del dl 77/2021 che prevede espressamente: "A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera";

PRECISATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- con l'esecuzione del contratto si intendono realizzare nel comune di Maratea le "Opere di miglioramento sismico dei corpi di fabbrica "A" e "B" dell'Istituto "S. Giovanni Paolo II";
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto allegati al progetto esecutivo;

- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi dall'art.1, co.2 lett. b), della L.120/2020, lettera modificata dall'art.51, co.1, lett.a), sub.2.2) del decreto-legge 31.5.2021, n.77 con invito agli operatori economici individuati in seguito alla consultazione dell'Albo istituzionale delle imprese presente presso l'Ente, con le modalità previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Potenza n.26/2022;

- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art.32, co.14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

POSTO che per il presente finanziamento è stato rilasciato il CUP H22C21000640001 mentre per l'appalto in esame verrà richiesto apposito CIG che, unitamente al citato Codice unico del progetto, verrà riportato nell'apposita lettera di invito;

DATO ATTO che:

- la legge di bilancio 2023 (L. 29.12.2022 n.197 -GU-) disciplina, ai commi 369-379 dell'articolo 1, l'accesso alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023 che si avvalgono di risorse del PNRR, le cui procedure di appalto siano state avviate tra il 1.1.2023 e il 31.12.2023;

- in particolare, il comma 370 prevede la percentuale di maggiorazione ammessa è pari al 10% del finanziamento assentito;

RITENUTO di precisare che:

- ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) primo periodo del D. Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii: "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Rup con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il Rup dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: "se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti". Resta salvo quanto previsto dal secondo e terzo periodo del predetto comma 1;

- per i contratti relativi ai lavori, ex art. 29 del Decreto Legge n. 4 del 27/01/2022, in deroga all'art. 106 comma 1 lettera a) quarto periodo del D. Lgs 50/2016 e ss. mm ed ii, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

DATO ATTO che quanto sopra citato verrà riportato negli atti di gara riguardante l'appalto in esame;

STABILITO, infine, che per quanto in premessa riportato è da considerarsi parte integrante della presente proposta di determinazione;

CONSTATATO, altresì, che il Rup con la proposta di determinazione dirigenziale, di cui all'allegato, ha dichiarato l'inesistenza di conflitti di interessi, mentre i dipendenti dell'Ente che hanno partecipato al procedimento di liquidazione non ne hanno evidenziato la presenza;

PRESO ATTO dell'attestazione fornita dallo stesso Rup circa la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi dell'art.5, del co.3, del "Regolamento sui

controlli interni", approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 30.1.2013;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la proposta di determinazione del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA:

1) di accogliere la proposta di determinazione del rup ing.Tiziana Cappa;

2) di prendere atto della verifica del progetto definitivo-esecutivo, di cui all'allegato, redatta in data 21aprile 2023 ai

DSG N° 01075/2023 del 22/05/2023

10

sensi dell'art.26 del Codice dei contratti, in virtù della quale il Rup ha proceduto, in pari data, alla validazione del progetto, ai sensi del medesimo articolo 26;

3) di approvare il progetto definitivo-esecutivo denominato "Opere di miglioramento sismico dei corpi di fabbrica "A" e "B" dell'Istituto "S. Giovanni Paolo II" di Maratea" - CUP H22C21000640001- d'importo complessivo pari ad €440.000,00 di cui €357.765,06 per lavori (compresi € 52.977,65 per oneri della sicurezza) ed €82.234,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il quadro economico e gli elaborati in premessa riportati che con il presente atto si approvano;

4) di prendere atto che l'opera presenta la categoria di lavori prevalente "OG1" - Edifici civili e industriali - per €357.765,06 pari al 100% dell'importo complessivo;

5) di procedere con l'indizione della gara mediante la presente determina a contrarre;

6) di disporre l'indicazione nella lettera di invito alla presente gara e nel contratto dei contenuti degli obblighi per le aziende di cui all'art.47 commi 2, 3 e 3-bis, in ordine alla:

- redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (co.2);

- consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (co.3);

- presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art.17 della L. 12.3.1999, n. 68 (co.3-bis);

7) di confermare gli obblighi assunzionali di cui all'art.47, co. 4, vale a dire:

- la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;

- la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni femminili;

8) di stabilire che il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti comporta l'applicazione delle penali previste dal comma 6 dell'art.47 sopra richiamato;

9) il riconoscimento del premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, sulla scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori, pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale nei limiti delle risorse disponibili stabilite complessivamente in €7.000,00, vale a dire pari al 50% della somma indicata nella voce "Imprevisti" del quadro economico di progetto" così come riportato nell'art.12 del CSA, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;

10) di precisare, inoltre, che la penale prevista dall'art.12 del CSA è pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale di cui all'art.113-bis e ss.mm.ii. del Codice dei contratti pubblici ed è comprensiva anche della quota sanzionatoria per inadempimento degli obblighi di cui ai commi 3, 3-bis e 4 dell'art.47 del decreto legge n.71/2021, pertanto essa è riferita:

- alla mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (comma3);

- alla mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (comma 3-bis);

- al mancato rispetto della quota del 30% per cento di assunzioni di giovani e per quella femminile (comma 4);

- al mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere;

11) di confermare che l'ammontare della citata penale pari all'1 per mille non può comunque superare, complessivamente il 20% di detto ammontare netto contrattuale;

12) di stabilire che:

- gli obiettivi di incremento occupazionale giovanile e di genere costituiscono due distinti target di policy, ciò significa

che nella procedura di affidamento si deve intendere autonomo il target di incremento dell'occupazione giovanile rispetto a quello dell'occupazione femminile;

- per la determinazione della quota del 30% per le assunzioni giovanili e per quelle femminili si può far riferimento all'esempio di calcolo della quota percentuale riportato nel box di cui al paragrafo 5. delle linee guida di cui al Dm 7.12.2021;

- la quota del 30% dei neoassunti destinati a nuova occupazione giovanile e femminile (art.47, co.4 del DI n.77/2021) deve essere riferito unicamente alle assunzioni "necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali", da determinarsi avendo riguardo all'intero arco temporale di esecuzione del contratto ed applicando un criterio di funzionalità di dette nuove assunzioni rispetto all'esecuzione del contratto aggiudicato nei tempi e secondo le modalità previste;

13) di stabilire, in particolare, che le disposizioni riguardanti l'art. 47 del DI n.77/2021 dovranno essere indicate nella lettera di invito e nel contratto;

14) di disporre l'indicazione nella lettera di invito alla presente gara e nel contratto dei contenuti degli obblighi per le aziende di cui all'art.47 commi 2, 3 e 3-bis, in ordine alla:

- redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (co.2);

- consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (co.3);

- presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art.17 della L. 12.3.1999, n. 68 (co,3-bis);

15) di procedere, altresì, all'individuazione del soggetto cui affidare i lavori in esame attraverso procedura negoziata ai sensi dall'art.1,co.2 lett.b), della L.120/2020, lettera modificata dall'art.51, co.1, lett. a), sub. 2.2) del decreto-legge 31.5.2021, n.77;

16) di procedere all'individuazione del numero minimo di imprese da invitare pari almeno a 5 tramite sorteggio degli operatori economici iscritti all'Albo dei fornitori dei lavori istituito presso questo Ente, per la categoria e la classifica prevalente pari e/o superiore a quella a base di gara, ai sensi del citato art.1, co.2 lett.b), della L.120/2020 e ss.mm.ii.;

17) di stabilire che la procedura negoziata preveda quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori pari ad €304.787,41 trova applicazione l'ultimo periodo dell'art.1, co.3, della legge 120/2020 per quanto riguarda l'esclusione automatica dalla gara delle offerte cosiddette anomale individuate ai sensi dell'art.97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n.50 del 2016 e ss.mm.ii.;

18) di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;

19) di stabilire in giorni 10 (dieci) il termine per la presentazione delle offerte, decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito da parte delle Imprese individuate;

20) di provvedere al pre-accertamento delle somme pari ad €360.000,00, al netto delle somme già accertate e incassate, sul bilancio 2023-2025 afferente al Cap.4347/40-Tit.4-Tip.200-Cat.01-CdR005, con le seguenti modalità:

- €120.000,00 nell'annualità 2023
- €200.000,00 nell'annualità 2024
- €40.000,00 nell'annualità 2025

21) di prenotare l'importo di €360.000,00, al netto delle somme vincolate da applicare al bilancio nell'annualità 2023, sul bilancio 2023-2025 afferente al Cap.21231/40-Mis.04-Prog.02-Tit.2-MacroAggr.202-CdR005-CdC001, con le seguenti modalità:

- €120.000,00 nell'annualità 2023

- €200.000,00 nell'annualità 2024
- €40.000,00 nell'annualità 2025

22) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio "Gare" per l'individuazione, mediante consultazione dell'Albo dei fornitori dell'Ente delle ditte da invitare, per la redazione ed il relativo invio della lettera di invito alle imprese individuate nonché per la stesura di tutti gli atti necessari per lo svolgimento della relativa gara di appalto;

23) di disporre che, al fine di informare la collettività sul sostegno ricevuto nell'ambito dell'iniziativa "NextGenerationEU" dell'Unione Europea, tutti gli atti di gara dovranno riportare almeno l'emblema istituzionale dell'Unione Europea nonché, ove possibile, il riferimento all'iniziativa NextGenerationEU;

24) di disporre che qualora i costi della manodopera indicati dall'Impresa aggiudicataria si discostino da quelli stabiliti negli atti di gara, pari a €186.033,56, in misura inferiore al 10%, si potrà procedere direttamente all'aggiudicazione, senza dover richiedere ulteriore valutazione e verifica di detti costi al Rup;

25) di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono quelli in premessa riportati e riscontrabili negli elaborati di progetto;

26) di stabilire che gli atti di gara e quelli contrattuali prevedano, a norma dell'art. 29 del Decreto Legge n. 4 del 27.01.2022, convertito con legge n. 25 del 28.03.2022, per i lavori in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali che, in deroga all'art. 106 comma 1 lettera a) quarto periodo del D. Lgs 50/2016 e ss. mm ed ii, sarà valutata secondo termini, modalità e procedure stabilite dal predetto art. 29 D.L. n. 4/2022;

27) di dare atto che il Rup provvederà al monitoraggio previsto dal co.9 dell'art.47, mediante la pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle Autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, dei seguenti documenti:

- rapporto sulla situazione del personale, di cui all'art.46 del Dl 11.4.2006, n. 198 (art. 47, co.2);
- relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art.47, co.3);
- dichiarazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 47, co.3-bis);

28) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

29) di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e dell'art.29 del Codice degli appalti, D.Lgs. n. 50/2016.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO
EDILIZIA E PATRIMONIO

Piazza Mario Pagano
85100 - POTENZA
Tel 0971.417111
Fax 0971.417.444
protocollo@pec.provinciapotenza.it

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 - Componente 1 - Tipologia Investimento - Intervento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - "Opere di miglioramento sismico dei corpi di fabbrica "A" e "B" dell'Istituto "S. Giovanni Paolo II" (Codice edificio 0760440496) - CUP: H22C21000640001 - . Approvazione progetto esecutivo. Determinazione a contrarre, accertamento e prenotazione di spesa.

Il Responsabile del Procedimento

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto del Presidente n. 61 del 14.4.2023, con cui è stata assegnata la responsabilità dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio";

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.17 del 18.4.2023, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO il decreto del Presidente n.64 del 27.4.2023, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la misura Missione 4 - Componente 1 - Tipologia Investimento - Intervento 3.3 del PNRR relativo al "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n.1304/2013, n.1309/2013, n.1316/2013, n.223/2014, n.283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il Decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n.178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR

DATO ATTO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha reso disponibile dal 7 luglio 2022 apposito sistema informatico denominato "ReGiS" per le attività di rendicontazione da parte del soggetto attuatore dei finanziamenti PNRR;

CONSIDERATO che è stato designato quale responsabile unico del procedimento la scrivente ing. Tiziana Cappa, con le funzioni di cui all'art 31 del Codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che, previo avviso pubblico, il Ministero dell'Istruzione ha messo a disposizione risorse con il II Piano Province e Città Metropolitane, attraverso il quale sono stati candidati da questo Ufficio interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza sotto il profilo antisismico riguardanti alcuni Istituti scolastici di competenza dell'Ente, di cui la quasi totalità sono stati finanziati e successivamente transitati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR-Next Generation EU), quali interventi in essere ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021;

CONSTATATO che tra gli interventi programmati e candidati con la citata linea di finanziamento è prevista la realizzazione delle "Opere di miglioramento sismico dei corpi di fabbrica "A" e "B" dell'Istituto "S. Giovanni Paolo II" di Maratea - CUP: H22C21000640001 - progetto finanziato per €400.000,00, opera successivamente inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 per €440.000,00 con l'incremento del 10% di cui al fondo per l'esecuzione delle opere indifferibili;

CONSIDERATO che l'attuazione degli interventi PNRR prevede un *timing* ministeriale ben preciso tale da richiedere l'affidamento dei relativi lavori non oltre determinate date stabilite, pena la revoca del finanziamento concesso, per tale ragione l'Ufficio ha ravvisato la necessità di procedere speditamente con la definizione progettuale dell'opera in esame, ritenendo utile calibrare la progettazione secondo gli indirizzi degli interventi in essere del PNRR;

VISTO il comma 3 dell'articolo 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC) del decreto legge 31 maggio 2021 che prevede che " le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui

all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta”;

EVIDENZIATA l'estrema difficoltà nel definire i progetti stante l'aumento continuo dei prezzi delle materie prime e la conseguente modifica dei tariffari regionali per le opere pubbliche che hanno comportato la rivisitazione del progetto in esame rimodulato più volte a causa dell'entrata in vigore nell'arco di pochi mesi di prezzi differenti;

EVIDENZIATA, altresì, la circostanza che gli interventi in essere, quale è il presente progetto, sono convogliati successivamente nel PNRR e che i relativi decreti che ne hanno delineato la gestione sono stati definiti successivamente, condizione che ha comportato un notevole rallentamento delle procedure e della conclusione della progettazione da porre a base di gara;

DATO ATTO che tali eventi, imprevedibili da questa amministrazione aggiudicatrice, sono dovuti a circostanze non imputabili alla stessa S.A. e che il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando è dovuto all'estrema urgenza di appaltare i lavori entro il 15.9.2023;

RITENUTO, inoltre, che l'eventuale ricorso alle procedure ordinarie possa compromettere il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR;

PRESO ATTO, per e finalità previste dal Decreto MIUR n.363 del 18.7.2018, con determinazione dirigenziale n. 1258 del 9.6.2021 è stato conferito l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di miglioramento sismico riguardanti i corpi A e B dell'Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorativi “Giovanni Paolo II” di Maratea (codice edificio 0760440496) . al'R.T.P. costituito da ing. Carmen Coviello (capogruppo) - ing. Giuseppe Dragonetti, ing. Gianluca Loperte e geol. Massimo Coviello (mandanti);

RICHIAMATO l'art. 23, comma 4, del Codice dei contratti che consente l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione;

PRESO ATTO che:

- il RUP ha inteso procedere con la sola definizione del progetto esecutivo con i contenuti di tutti gli elementi previsti per il progetto definitivo omesso e che tale disposizione preserva la qualità della progettazione;

- la citata progettazione è stata predisposta tenendo conto i principi del PNRR, mediante anche l'aggiornamento dei prezzi con il tariffario Regione Basilicata per l'esecuzione di opere pubbliche - Edizione 2023 - attualmente vigente;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in esame redatto dal'R.T.P. con capogruppo ing. Carmen Coviello, costituito dai seguenti elaborati:

- | | | |
|----|------------|---|
| 01 | REL-GEN-01 | Relazione Generale |
| 02 | REL-PAE | Relazione Paesaggistica (Progetto Definitivo) |
| 03 | REL-STR-01 | Relazione di sintesi e Piano di Manutenzione |
| 04 | REL-STR-02 | Relazione generale di calcolo strutturale |
| 05 | REL-STR-03 | Relazione Geotecnica e sulle fondazioni |



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

06	REL-STR-04	Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali
07	REL-STR-05	Saggi, rapporti e certificati di prove
08	REL-GEOL-01	Relazione Geologica (Progetto Definitivo)
09	ARCH-01	Rilievo architettonico-Piante Piani Seminterrato e Terra
10	ARCH-02	Rilievo architettonico-Piante Piani Primo e Sottotetto
11	ARCH-03	Rilievo architettonico-Pianta Copertura
12	ARCH-04	Rilievo architettonico-Prospetti e Sezioni
13	STR-01	Rilievo strutturale con indicazione saggi - I e II Impalcato
14	STR-02	Rilievo strutturale con indicazione saggi - III Impalcato e copertura
15	STR-03	Planimetria degli interventi-Piano Seminterrato
16	STR-04	Planimetria degli interventi-Piano Terra
17	STR-05	Planimetria degli interventi-Piano Primo
18	STR-06	Particolari costruttivi
19	SIC-01	Piano di Sicurezza e Coordinamento + Cronoprogramma
20	SIC-02	Planimetria di Cantiere
21	SIC-03	Aree di Cantiere- Piano Terra
22	SIC-04	Identificazione Aree di cantiere interne – Piano Seminterrato
23	SIC-05	Identificazione Aree di cantiere interne – Piano Terra
24	SIC-06	Identificazione Aree di cantiere interne – Piano Primo
25	CMP-01	Computo metrico
26	EP-01	Elenco prezzi
27	INC-MO	Incidenza manodopera
28	QE-01	Quadro economico
29	CSA-01	Capitolato speciale d'appalto Parte I
30	CSA-02	Capitolato speciale d'appalto Parte II
31	SCH-CNT	Schema di contratto
32	CRPRG-01	Cronoprogramma
33	DNSH	Relazione DNSH

PRECISATO che lo scrivente Rup ha verificato che il quadro economico del progetto esecutivo, di seguito riportato, presenta massimali congruenti con quelli stabiliti dal PNRR;
 CONSTATATO, pertanto, che il relativo quadro economico di progetto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO	
A - LAVORI	
A.1-A Opere di adeguamento, comprese le demolizioni correlate	304.787,41 €
A.1-B Opere di finitura strettamente conseguenti a quelle di adeguamento	
A.1-C Opere di adeguamento impianti antincendio e termici	
A.1-D Altre opere finalizzate all'ottenimento del C.P.I.	
A.2 Oneri Ordinari della sicurezza	52.977,65 €
IMPORTO LAVORI (A)	357.765,06 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €
2. Allacciamenti ai pubblici servizi	- €
3. Imprevisti sui lavori	14.000,00 €
4. Acquisizione e/o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
5. Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del Codice	- €
6. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	- €
7. Spese di cui all'art. 24, comma 4 del Codice	- €
8. Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, co. 1, lett. b), punto 11 del DPR n. 207/2010	- €
b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e	20.000,00 €
b2) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	- €
b3) Contributi previdenziali nella misura del 4% sulla voce b1)+b2)	
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 5.724,24
d) Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	- €
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €
f1) I.V.A. 22% sulle spese connesse alle spese tecniche b1) e spese per collaudi b2) e contributi previdenziali b3)	€ 4.400,00
f2) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	30.124,24 €
9. I.V.A. sui lavori (10%)	35.776,51 €
10. I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	1.400,00 €
11. Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	934,19 €
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	82.234,94 €
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALL'OPERA	
1. Forniture	- €
di cui: Eventuali arredi scolastici	- €
2. I.V.A. su forniture	- €
Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	- €
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	440.000,00 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

STABILITO che, per ciò che attiene il monitoraggio del finanziamento in esame, i dati relativi al citato quadro economico da riportare in “ReGiS” sono i seguenti:

ALTRO: €934,19
PROGETTAZIONE E STUDI: €20.000,00
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI: € 0,00
LAVORI: €304.787,41
ONERI DI SICUREZZA: €52.977,65
SERVIZI DI CONSULENZA: € 0,00
INTERFERENZE: €0,00
IMPREVISTI: €14.000,00
IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA: €35.776,51
IVA RESIDUA: €5.800,00
ONERI DI INVESTIMENTO: €5.724,24
LAVORI A CARICO DEL CONCESSIONARIO: €0,00
ONERI DI SICUREZZA A CARICO DEL CONCESSIONARIO: €0,00

CONSIDERATO che l’art.26 del codice dei contratti stabilisce che la verifica del progetto esecutivo deve essere effettuata prima dell’inizio delle procedure di affidamento ed è atto propedeutico alla validazione del progetto che deve essere posto a base di gara e che ne deve riportare gli esiti;

DATO ATTO che in data 21 aprile 2023 è stata approntata con esito positivo la verifica di cui all’art.26, c.2 lett.d) del d.lgs. n.50/2016, in virtù della quale la scrivente responsabile unico del procedimento ha proceduto alla validazione del progetto, ai sensi del medesimo articolo 26, con relativo verbale redatto il 21 aprile 2023;

RIBADITO che l’attuazione di tali finanziamenti deve essere effettuata secondo un *timing* ministeriale ben preciso, tale da richiedere l’affidamento dei relativi lavori non oltre determinate date stabilite, pena la revoca del finanziamento concesso;

LETTO l’art. 1, comma 2 lett.b) della legge 11 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii. che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’art.63 del decreto legislativo n.50 del 2016, previa consultazione di almeno n.5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di [...] di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno n.10 operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’art.35 del decreto legislativo n.50 del 2016;

DATO ATTO, altresì, che le linee guida ANAC n.4, prevedono che gli operatori economici sono individuati tramite svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

CONSTATATO che:

- per questa Stazione Appaltante è stato istituito con Decreto del Presidente della Provincia di Potenza n.26 del 2.3.2022 l’Albo dei fornitori dei lavori da cui selezionare imprese qualificate per l’esecuzione delle opere;

- la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo è di competenza della S.U.A. di questo Ente;

CONSIDERATO che, in base al regolamento di funzionalità degli Uffici dell’Ente, il preposto servizio “Gare” deve dare avvio alle procedure di individuazione degli operatori economici da

consultare per la partecipazione alla successiva procedura negoziata, da indire ai sensi dell'art.1, co.2, lett.b), della legge n.120/2021;

VISTO l'art.47 Dl 77/2021 (c.d. Semplificazioni-bis) convertito in legge n.108/2021 e rubricato "Pari opportunità, generazionali e di genere, e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC";

RICHIAMATI i commi 2, 3 e 3-bis del citato articolo 47, direttamente applicabili in quanto disposizioni volte a impegnare le aziende ad affrontare in modo trasparente l'analisi del proprio contesto lavorativo, attraverso:

a) la redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (art. 47, co. 2);

b) la consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, co. 3);

c) la presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art.17 della legge 12.3.1999, n.68 (art. 47, co. 3-bis);

RAVVISATA l'opportunità, per esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento degli operatori economici, di prevedere che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto seppur derivanti direttamente dalla legge e applicabili anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, così come riportato anche nelle Linee guida di cui al Dm 7.12.2021;

RILEVATO che il comma 4, dell'art.47 del Dl n.77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

DATO ATTO che, a riguardo il Rup ha stabilito di non avvalersi della facoltà, prevista dal comma 7 del medesimo articolo 47, di esclusione dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4 ovvero di stabilire una quota inferiore e, pertanto, in relazione agli obblighi assunzionali di cui al presente appalto di precisare quanto segue:

- di confermare la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;
- di confermare la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni femminili;
- che il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti comportano l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, c. 6, Dl n.77/2021 sopra richiamato;

RITENUTO di precisare che, secondo quanto previsto dalle Linee guida di cui al Dm 7.12.2021 e al Parere del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n.1133/2021 del 12.1.2022, la quota del 30% dei neoassunti destinati a nuova occupazione giovanile e femminile (art.47, comma 4, del DL n.77/2021), deve essere riferito unicamente alle assunzioni "necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali", da determinarsi avendo riguardo all'intero arco temporale di esecuzione del contratto ed applicando un criterio di funzionalità di dette nuove assunzioni rispetto all'esecuzione del contratto aggiudicato nei tempi e secondo le modalità previste;

RICHIAMATI altresì, l'art.12 del CSA, da dove si evince che:

- la penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere di cui all'art.113-bis del Codice dei contratti pubblici, è comprensiva anche della quota relativa all'ammenda per inadempienza degli obblighi di cui ai commi 3, 3-bis e 4 dell'art.47 del decreto legge n.77/2021, mentre è confermato il 20%



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

dell'ammontare netto contrattuale quale percentuale massima complessiva della citata penale, che non può comunque superata;

- il riconoscimento del premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, sulla scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori, pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale nei limiti delle risorse disponibili stabilite complessivamente in €7.000,00 , vale a dire pari al 50% della somma indicata nella voce "Imprevisti" del quadro economico di progetto", sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;

RITENUTO , pertanto:

- di approvare il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione delle opere in esame per permettere la citata indagine di mercato attraverso l'albo dei fornitori di lavori, quale fase preliminare e prodromica alla successiva procedura negoziata;

- di provvedere al pre-accertamento delle somme pari ad €360.000,00, al netto delle somme già accertate e incassate, sul bilancio 2023-2025 afferente al Cap.4347/40-Tit.4-Tip.200-Cat.01-CdR005, con le seguenti modalità:

- €120.000,00 nell'annualità 2023
- €200.000,00 nell'annualità 2024
- € 40.000,00 nell'annualità 2025

- di prenotare l'importo di €360.000,00, al netto delle somme vincolate da applicare al bilancio annualità 2023, sul bilancio 2023-2025 afferente al Cap.21231/40-Mis.04-Prog.02-Tit.2-MacroAggr.202-CdR005-CdC001, con le seguenti modalità:

- €120.000,00 nell'annualità 2023
- €200.000,00 nell'annualità 2024
- € 40.000,00 nell'annualità 2025

VISTO l'art.32 comma 2 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre;

STABILITO, stante il carattere d'urgenza, di assegnare alle imprese individuate un termine per presentare offerta di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito;

CONSIDERATO che:

- l'edificio oggetto dell'appalto è caratterizzato da processi standardizzati in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire le prestazioni richieste;

- l'affidamento dei lavori avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36, comma 9-bis del Codice dei contratti pubblici, sulla base del progetto esecutivo e con corrispettivo determinato a "misura", mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara (escluso oneri per la sicurezza);

- l'appalto in esame non presenta un interesse transfrontaliero, pertanto trova applicazione l'ultimo periodo dell'art.1, co.3, della L.120/2020 per quanto riguarda l'esclusione automatica dalla gara delle offerte cosiddette anomale individuate ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n.50 del 2016;

CONSTATATO che il competente Ufficio Gare dell'Ente deve predisporre gli atti per lo svolgimento della procedura di affidamento dell'appalto dei lavori sulla base dei dati e criteri stabiliti nel presente provvedimento e dal progetto esecutivo che con lo stesso si approva;

STABILITO che, ai sensi dell'art. 3 del Capitolato speciale di appalto, l'opera presenta le seguenti categorie di lavori:

- categoria prevalente "OG1" - *Edifici civili e industriali* - per €357.765,06 pari al 100% dell'importo complessivo;

STABILITO che, considerate le specifiche caratteristiche dell'appalto in esame, lo scrivente Rup non ha ritenuto indicare nessuna lavorazione da eseguire direttamente a cura dell'aggiudicatario,



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

pertanto non si pongono limiti al subappalto così come previsto dal decreto Governance PNRR e Semplificazioni (Dl 77/2021 convertito nella Legge 108/2021), c.d. anche Semplificazioni Bis, fermo restando il divieto di cessione dell'appalto di cui all'art. 105, comma 1 del Codice, ribadito anche dall'art.49 co. 1 del dl 77/2021 che prevede espressamente: "A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera";

PRECISATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- con l'esecuzione del contratto si intendono realizzare nel comune di Maratea le "Opere di miglioramento sismico dei corpi di fabbrica "A" e "B" dell'Istituto "S. Giovanni Paolo II";

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto allegati al progetto esecutivo;

- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi dall'art.1, co.2 lett. b), della L.120/2020, lettera modificata dall'art.51, co.1, lett.a), sub.2.2) del decreto-legge 31.5.2021, n.77 con invito agli operatori economici individuati in seguito alla consultazione dell'Albo istituzionale delle imprese presente presso l'Ente, con le modalità previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Potenza n.26/2022;

- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art.32, co.14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

POSTO che per il presente finanziamento è stato rilasciato il CUP H22C21000640001 mentre per l'appalto in esame verrà richiesto apposito CIG che, unitamente al citato Codice unico del progetto, verrà riportato nell'apposita lettera di invito;

DATO ATTO che:

- la legge di bilancio 2023 (L. 29.12.2022 n.197 -GU-) disciplina, ai commi 369-379 dell'articolo 1, l'accesso alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023 che si avvalgono di risorse del PNRR, le cui procedure di appalto siano state avviate tra il 1.1.2023 e il 31.12.2023;
- in particolare, il comma 370 prevede la percentuale di maggiorazione ammessa è pari al 10% del finanziamento assentito;

RITENUTO di precisare che:

- ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) primo periodo del D. Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii: "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Rup con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il Rup dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: "se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti". Resta salvo quanto previsto dal secondo e terzo periodo del predetto comma 1;

- per i contratti relativi ai lavori, ex art. 29 del Decreto Legge n. 4 del 27/01/2022, in deroga all'art. 106 comma 1 lettera a) quarto periodo del D. Lgs 50/2016 e ss. mm ed ii, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

DATO ATTO che quanto sopra citato verrà riportato negli atti di gara riguardante l'appalto in esame;

STABILITO, infine, che per quanto in premessa riportato è da considerarsi parte integrante della presente proposta di determinazione;

PROPONE :

- 1) di prendere atto della verifica del progetto definitivo-esecutivo, di cui all'allegato, redatta in data 21 aprile 2023 ai sensi dell'art.26 del Codice dei contratti, in virtù della quale lo scrivente Rup ha proceduto , in pari data, alla validazione del progetto, ai sensi del medesimo articolo 26;
- 2) di approvare il progetto definitivo-esecutivo denominato "Opere di miglioramento sismico dei corpi di fabbrica "A" e "B" dell'Istituto "S. Giovanni Paolo II" di Maratea" – CUP H22C21000640001-d'importo complessivo pari ad €440.000,00 di cui €357.765,06 per lavori (compresi € 52.977,65 per oneri della sicurezza) ed €82.234,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il quadro economico e gli elaborati in premessa riportati che con il presente atto si approvano;
- 3) di prendere atto che l'opera presenta la categoria di lavori prevalente "OG1" - *Edifici civili e industriali* - per €357.765,06 pari al 100% dell'importo complessivo;
- 4) di procedere con l'indizione della gara mediante la presente determina a contrarre;
- 5) di disporre l'indicazione nella lettera di invito alla presente gara e nel contratto dei contenuti degli obblighi per le aziende di cui all'art.47 commi 2, 3 e 3-bis, in ordine alla:
 - redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (co.2);
 - consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (co.3);
 - presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art.17 della L. 12.3.1999, n. 68 (co.3-bis);
- 6) di confermare gli obblighi assunzionali di cui all'art.47, co. 4, vale a dire:
 - la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;
 - la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni femminili;
- 7) di stabilire che il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti comporta l'applicazione delle penali previste dal comma 6 dell'art.47 sopra richiamato;
- 8) il riconoscimento del premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, sulla scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori, pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale nei limiti delle risorse disponibili stabilite complessivamente in €7.000,00, vale a dire pari al 50% della somma indicata nella voce "Imprevisti" del quadro economico di progetto" così come riportato nell'art.12 del CSA, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;
- 9) di precisare, inoltre, che la penale prevista dall'art.12 del CSA è pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale di cui all'art.113-bis e ss.mm.ii. del Codice dei contratti pubblici ed è comprensiva anche della quota sanzionatoria per inadempienza degli obblighi di cui ai commi 3, 3-bis e 4 dell'art.47 del decreto legge n.71/2021, pertanto essa è riferita:
 - alla mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (comma3);
 - alla mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (comma 3-bis);
 - al mancato rispetto della quota del 30% per cento di assunzioni di giovani e per quella femminile (comma 4);
 - al mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere;
- 10) di confermare che l'ammontare della citata penale pari all'1 per mille non può comunque superare, complessivamente il 20% di detto ammontare netto contrattuale;
- 11) di stabilire che:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- gli obiettivi di incremento occupazionale giovanile e di genere costituiscono due distinti target di policy, ciò significa che nella procedura di affidamento si deve intendere autonomo il target di incremento dell'occupazione giovanile rispetto a quello dell'occupazione femminile;
- per la determinazione della quota del 30% per le assunzioni giovanili e per quelle femminili si può far riferimento all'esempio di calcolo della quota percentuale riportato nel box di cui al paragrafo 5. delle linee guida di cui al Dm 7.12.2021;
- la quota del 30% dei neoassunti destinati a nuova occupazione giovanile e femminile (art.47, co.4 del Dl n.77/2021) deve essere riferito unicamente alle assunzioni "necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali", da determinarsi avendo riguardo all'intero arco temporale di esecuzione del contratto ed applicando un criterio di funzionalità di dette nuove assunzioni rispetto all'esecuzione del contratto aggiudicato nei tempi e secondo le modalità previste;
- 12) di stabilire, in particolare, che le disposizioni riguardanti l'art. 47 del Dl n.77/2021 dovranno essere indicate nella lettera di invito e nel contratto;
- 13) di disporre l'indicazione nella lettera di invito alla presente gara e nel contratto dei contenuti degli obblighi per le aziende di cui all'art.47 commi 2, 3 e 3-bis, in ordine alla:
 - redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (co.2);
 - consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (co.3);
 - presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art.17 della L. 12.3.1999, n. 68 (co,3-bis);
- 14) di procedere, altresì, all'individuazione del soggetto cui affidare i lavori in esame attraverso procedura negoziata ai sensi dall'art.1,co.2 lett.b), della L.120/2020, lettera modificata dall'art.51, co.1, lett. a), sub. 2.2) del decreto-legge 31.5.2021, n.77;
- 15) di procedere all'individuazione del numero minimo di imprese da invitare pari almeno a 5 tramite sorteggio degli operatori economici iscritti all'Albo dei fornitori dei lavori istituito presso questo Ente, per la categoria e la classifica prevalente pari e/o superiore a quella a base di gara, ai sensi del citato art.1, co.2 lett.b), della L.120/2020 e ss.mm.ii.;
- 16) di stabilire che la procedura negoziata preveda quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori pari ad €304.787,41 trova applicazione l'ultimo periodo dell'art.1, co.3, della legge 120/2020 per quanto riguarda l'esclusione automatica dalla gara delle offerte cosiddette anomale individuate ai sensi dell'art.97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n.50 del 2016 e ss.mm.ii.;
- 17) di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
- 18) di stabilire in giorni 10 (dieci) il termine per la presentazione delle offerte, decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito da parte delle Imprese individuate;
- 19) di provvedere al pre-accertamento delle somme pari ad €360.000,00, al netto delle somme già accertate e incassate, sul bilancio 2023-2025 afferente al Cap.4347/40-Tit.4-Tip.200-Cat.01-CdR005, con le seguenti modalità:
 - €120.000,00 nell'annualità 2023
 - €200.000,00 nell'annualità 2024
 - €40.000,00 nell'annualità 2025
- 20) di prenotare l'importo di €360.000,00, al netto delle somme vincolate da applicare al bilancio annualità 2023, sul bilancio 2023-2025 afferente al Cap.21231/40-Mis.04-Prog.02-Tit.2-MacroAggr.202-CdR005-CdC001, con le seguenti modalità:
 - €120.000,00 nell'annualità 2023
 - €200.000,00 nell'annualità 2024

- €40.000,00 nell'annualità 2025

21) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio "Gare" per l'individuazione, mediante consultazione dell'Albo dei fornitori dell'Ente delle ditte da invitare, per la redazione ed il relativo invio della lettera di invito alle imprese individuate nonché per la stesura di tutti gli atti necessari per lo svolgimento della relativa gara di appalto;

22) di disporre che, al fine di informare la collettività sul sostegno ricevuto nell'ambito dell'iniziativa "NextGenerationEU" dell'Unione Europea, tutti gli atti di gara dovranno riportare almeno l'emblema istituzionale dell'Unione Europea nonché, ove possibile, il riferimento all'iniziativa NextGenerationEU;

23) di disporre che qualora i costi della manodopera indicati dall'Impresa aggiudicataria si discostino da quelli stabiliti negli atti di gara, pari a €186.033,56, in misura inferiore al 10%, si potrà procedere direttamente all'aggiudicazione, senza dover richiedere ulteriore valutazione e verifica di detti costi al Rup;

24) di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono quelli in premessa riportati e riscontrabili negli elaborati di progetto;

25) di stabilire che gli atti di gara e quelli contrattuali prevedano, a norma dell'art. 29 del Decreto Legge n. 4 del 27.01.2022, convertito con legge n. 25 del 28.03.2022, per i lavori in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali che, in deroga all'art. 106 comma 1 lettera a) quarto periodo del D. Lgs 50/2016 e ss. mm ed ii, sarà valutata secondo termini, modalità e procedure stabilite dal predetto art. 29 D.L. n. 4/2022;

26) di stabilire che lo scrivente Rup provvederà al monitoraggio previsto dal co.9 dell'art.47, mediante la pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle Autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, dei seguenti documenti:

- rapporto sulla situazione del personale, di cui all'art.46 del Dl 11.4.2006, n. 198 (art. 47, co.2);
- relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art.47, co.3);
- dichiarazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 47, co.3-bis);

27) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

28) di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e dell'art.29 del Codice degli appalti, D.Lgs. n. 50/2016.


* * *

La sottoscritta ing. Tiziana Cappa, responsabile del procedimento,

ATTESTA

- l'inesistenza di conflitti di interessi nel presente procedimento, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990, degli artt.6 e 7 del DPR 16.4.2013 n.62 e dell'art.8 del *Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Potenza*, approvato con DGP n.3 del 20.1.2014
- la regolarità amministrativa seguita nel procedimento di cui alla presente proposta di determinazione, ai sensi dell'art.5, co.3, del *"Regolamento sui controlli interni"*, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.6 del 30.1.2013.

Il Rup
ing. Tiziana Cappa



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00316/2023 del 16/05/2023, avente oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 - Componente 1 - Tipologia Investimento - Intervento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – “Opere di miglioramento sismico dei corpi di fabbrica “A” e “B” dell’Istituto “S. Giovanni Paolo II” di Maratea ” (Codice edificio 0760440496) - CUP: H22C21000640001 - Approvazione progetto esecutivo. Determinazione a contrarre, accertamento e prenotazione della spesa.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
	Prenotazione della spesa per la realizzazione del progetto denominato “Opere di miglioramento sismico dei corpi di fabbrica “A” e “B” dell’Istituto “S. Giovanni Paolo II” di Maratea ”	€ 120.000,00	04	02	2	202	21231	40	P		17	2023	
	Prenotazione della spesa per la realizzazione del progetto denominato “Opere di miglioramento sismico dei corpi di fabbrica “A” e “B” dell’Istituto “S. Giovanni Paolo II” di Maratea ”	€ 200.000,00	04	02	2	202	21231	40	P		17	2024	
	Prenotazione della spesa per la realizzazione del progetto denominato “Opere di miglioramento sismico dei corpi di fabbrica “A” e “B” dell’Istituto “S. Giovanni Paolo II” di Maratea ”	€ 40.000,00	04	02	2	202	21231	40	P		17	2025	
Totale prenotazione spesa:		€ 360.000,00											

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00316/2023 del 16/05/2023, avente oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 - Componente 1 - Tipologia Investimento - Intervento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – “Opere di miglioramento sismico dei corpi di fabbrica “A” e “B” dell’Istituto “S. Giovanni Paolo II” di Maratea ” (Codice edificio 0760440496) - CUP: H22C21000640001 - Approvazione progetto esecutivo. Determinazione a contrarre, accertamento e prenotazione della spesa.

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	C a t	C a p	A r t	C d r	C d c	N°	A n n o
Ministero dell'Istruzione	Accertamento della spesa per la realizzazione del progetto denominato “Opere di miglioramento sismico dei corpi di fabbrica “A” e “B” dell’Istituto “S. Giovanni Paolo II” di Maratea ”	€ 120.000,00	4	200	01	4347	40	005		3	2023
Ministero dell'Istruzione	Accertamento della spesa per la realizzazione del progetto denominato “Opere di miglioramento sismico dei corpi di fabbrica “A” e “B” dell’Istituto “S. Giovanni Paolo II” di Maratea ”	€ 200.000,00	4	200	01	4347	40	005		3	2024
Ministero dell'Istruzione	Accertamento della spesa per la realizzazione del progetto denominato “Opere di miglioramento sismico dei corpi di fabbrica “A” e “B” dell’Istituto “S. Giovanni Paolo II” di Maratea ”	€ 40.000,00	4	200	01	4347	40	005		3	2025

Totale € 360.000,00

Accertamento:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

Parere Accertamento: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.